

COMPTE RENDU – PHASE 3

J6 Matin – Développement des fonctionnalités avancées

Au cours de cette séance, plusieurs améliorations ont été apportées à l'application PotagerConnect afin d'enrichir les fonctionnalités de gestion des parcelles.

Une nouvelle fonctionnalité permettant d'enregistrer une date de plantation a été intégrée. La structure de la base de données a été mise à jour afin d'ajouter ce champ dans la table des parcelles. Le backend a ensuite été adapté pour prendre en compte cette nouvelle information lors de l'ajout et de la modification des parcelles.

Le formulaire d'ajout a également été amélioré avec un sélecteur de date permettant une saisie plus simple et plus intuitive.

Enfin, des notifications utilisateur ont été ajoutées afin de confirmer les actions réalisées, notamment lors de l'ajout ou de la suppression d'une parcelle.

Résultats obtenus

- Ajout du champ date de plantation.
- Mise à jour de la base de données.
- Adaptation des API backend.
- Mise à jour des formulaires React.
- Notifications de confirmation des actions.

J6 Après-midi – Optimisation de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur a été améliorée afin d'offrir une meilleure expérience d'utilisation.

Le framework Bootstrap a été intégré au projet afin de moderniser l'apparence générale de l'application. Les formulaires ont été retravaillés pour être plus lisibles et plus ergonomiques. Les listes de parcelles sont désormais présentées sous forme de cartes facilitant la consultation des informations.

Des ajustements ont également été réalisés pour améliorer l'organisation visuelle des pages et la cohérence graphique de l'application.

Résultats obtenus

- Intégration de Bootstrap.
- Amélioration de la présentation des formulaires.
- Affichage des parcelles sous forme de cartes.
- Interface plus moderne et plus agréable à utiliser.

J7 Matin – Préparation au déploiement

Une étude des solutions de déploiement a été réalisée afin de préparer la mise en production de l'application.

Les plateformes Vercel et Render ont été sélectionnées comme solutions de déploiement pour le frontend et le backend. La structure du projet a été vérifiée afin d'assurer sa compatibilité avec un hébergement en ligne.

Les variables d'environnement nécessaires au fonctionnement de l'application ont été identifiées et documentées.

Résultats obtenus

- Préparation de l'application au déploiement.
- Identification des variables d'environnement.
- Choix des solutions d'hébergement.

J7 Après-midi – Administration et suivi

Une réflexion a été menée sur les besoins d'administration et de supervision de l'application.

Une page d'administration a été prévue afin de centraliser les informations importantes relatives aux parcelles et aux utilisateurs. Les besoins en monitoring et en supervision ont également été identifiés pour une future évolution du projet.

Résultats obtenus

- Préparation d'une interface d'administration.
- Étude des besoins de monitoring.
- Préparation des évolutions futures du projet.

J8 Matin – Tests et stabilisation

Une phase complète de tests fonctionnels a été réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application.

Les principaux scénarios d'utilisation ont été validés :

- Création de compte.
- Connexion utilisateur.
- Gestion des parcelles.
- Ajout d'une parcelle.
- Suppression d'une parcelle.
- Déconnexion.
- Vérification des données dans MySQL.

Les éventuels dysfonctionnements rencontrés ont été corrigés afin d'obtenir une version stable de l'application.

Résultats obtenus

- Validation complète des fonctionnalités.
- Correction des anomalies détectées.
- Stabilisation de l'application.
- Préparation de la démonstration finale.

Bilan de la Phase 3

La phase 3 a permis d'améliorer significativement l'application PotagerConnect. Les fonctionnalités métier ont été enrichies, l'interface utilisateur modernisée et l'application a été préparée pour un futur déploiement.

L'application dispose désormais :

- D'une authentification sécurisée.
- D'une base de données MySQL opérationnelle.
- D'une gestion complète des parcelles.
- D'une interface React moderne.
- D'une architecture API REST fonctionnelle.
- D'une expérience utilisateur améliorée.